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1. PREMESSA 
 
Il comune di Masera di Padova (PD), al fine di poter mettere in sicurezza l’incrocio tra la S.P. n. 30 e via 

Casalserugo ha deciso partecipare ad un Bando pubblicato dalla Provincia di Padova per l’assegnazione di un 

contributo finalizzato alla realizzazione di opere che mirino alla messa in sicurezza della viabilità. Tale Bando 

prevede l’erogazione dell’eventuale contributo a fronte della presentazione di un progetto definitivo con 

scadenza delle domande entro il 02/10/2021. 

Per tale motivo l’amministrazione comunale di Maserà di Padova ha chiesto in via d’urgenza un preventivo al 

sottoscritto per la redazione del progetto definitivo di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. 30 e via 

Casalserugo. 

Al fine di rispettare quanto stabilito dal Bando, acquisito tale preventivo, con propria determina n. 307 del 

27/09/2021 il Responsabile Lavori Pubblici ha formalizzato l’incarico al sottoscritto per l’espletamento del 

progetto. 

 
2. SITUAZIONE ATTUALE ED INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO DA ESEGUIRE 
 
Il presente progetto definitivo prevede la realizzazione di una rotatoria nell’incrocio tra via Risorgimento (S.P. n. 

30) e via Casalserugo in località Bertipaglia, al fine di agevolare la circolazione dei mezzi su tale incrocio. La 

rotatoria ha un raggio esterno di 13,50 mt e l’aiuola centrale un raggio di 4,50 mt, la pendenza della sede 

stradale è del 2,5%, e dell’anello sormontabile del 6,0%. Questo nuovo tracciato dà la possibilità alla 

circolazione veicolare della rotatoria di avvenire in modo fluido aumentando notevolmente la visibilità 

dell’incrocio ed acconsentendo una più agevole circolazione dei mezzi, il tutto a favore della sicurezza.  

Per l’illuminazione si prevede l’installazione all’interno della rotatoria di 4 pali dell’altezza pari 8,00 mt curvi, 

armati con lampade a Led 3000 K della potenza di 76W. Il punto luce esistente lungo la via Casalserugo verrà 

rimosso. Visto la morfologia dell’area e dell’intervento da eseguirsi non sono previsti in prima analisi 

spostamenti di sottoservizi se non lo spostamento del palo dell’Enel come meglio evidenziato nella Tav. C.7. I 

raggi di entrata in rotatoria (Re) sono pari a 12 mt. mentre i raggi di uscita (Ru) sono pari a 13 mt. come meglio 

evidenziato nella Tav. C.3. Per quanto riguarda il pacchetto stradale da realizzare si prevede dopo lo scavo la 

stesa del geotessuto 400 gr/mq per tener separati gli inerti dal terreno ed aumentare la portata, 

successivamente, verrà realizzazione la massicciata stradale in misto di cava dello spessore di 40 cm, sopra 

della quale è previsto uno strato di misto cementato 20 cm, una base in asfalto di 10 cm, Binder da 7 cm ed in 

fine il tappeto d’usura in Splittmastix dello spessore di 4 cm. Per evitare cedimenti differenziali tra la vecchia 

pavimentazione stradale e quella nuova, verrà posato una geogriglia in fibra di vetro con resistenza = 110 

KN/m. Per quanto riguarda il nuovo tratto di pista ciclo-pedonale si prevede di realizzarla con un sottofondo in 

misto di cava dello spessore di 20 cm, uno strato di stabilizzato da 5 cm, un massetto con rete elettrosaldata Ø 

8 20x20 dello spessore di 12 cm, ed infine il tappeto d’usura dello spessore di 3 cm. Per l’esecuzione delle 

opere si è stimato un tempo di 150 giorni naturali e consecutivi. 
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3. DISPONIBILITA’ DELLE AREE DA UTILIZZARE E FATTIBILITÀ AMBIENTALE 
 
Le aree oggetto d’intervento sono in parte di proprietà del Comune e della Provincia di Padova ad in parte di 

privati e precisamente in corrispondenza dell’allargamento sud dov’è previsto la realizzazione della rotatoria 

tutto come meglio evidenziato nella Tav. C.9. L'amministrazione comunale pertanto, provvederà, ad avviare le 

opportune procedure per addivenire ad un accordo bonario per l’acquisizione delle aree. Nel sedime 

d’intervento non si è a conoscenza di preesistenze archeologiche e, in ogni caso, trattasi di interventi che non 

comportano scavi profondi. 

 

4. BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Trattasi di interventi stradali che non presentano problemi inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche. I 

percorsi veicolari ed i raccordi pedonali sono stati progettati in conformità alla normativa in materia di 

eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
5. GESTIONE DEI MATERIALI DERIVATI DA OPERAZIONI DI ESCAVAZIONE 

 
In base alla legislazione vigente, sarà a carico dell’impresa, provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta 

derivanti dalle operazioni di scavo e fresatura del conglomerato bituminoso presente; la stessa, dovrà inoltre 

procedere con l’espletamento delle procedure necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli 

enti competenti.  

 
6. INDICAZIONI RELATIVE ALL’ACCESSIBILITÀ DELLE STRADE DURANTE I 

 LAVORI 
 
La realizzazione della rotatoria, potrà comportare un temporaneo e breve disagio agli utenti delle strade e alle 

abitazioni localizzate in corrispondenza dell’area interessata dai lavori, sarà comunque garantita la viabilità ai 

mezzi lungo via Risorgimento e via Casalserugo (S.P. N. 30). I lavori dovranno essere eseguiti attenendosi a 

quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada per i cantieri temporanei e mobili. 

 

7. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Premesso che: 

• secondo quanto dettato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il committente o il responsabile del procedimento nel 

caso sia prevista la presenza di più imprese in cantiere, anche non contemporanea deve contestualmente 

all’affidamento dell’incarico di progettazione, designare il coordinatore per la sicurezza; 
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• l’appalto, sebbene aggiudicato ad unica impresa, darà luogo alla presenza in cantiere di più imprese per la 

realizzazione di opere specialistiche; 

Si stabilisce che i lavori, ricadono fra quelli soggetti alla nomina del coordinatore della sicurezza con 

conseguente valutazione dei relativi oneri. Per la definizione del quadro economico riportato di seguito, ai sensi 

della vigente normativa, si sono determinati gli oneri per la sicurezza, attribuendo ad essi un valore complessivo 

a corpo pari a € 6.000,00; gli stessi, non verranno assoggettati al ribasso di gara. 

 
8. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
 
Il computo metrico estimativo dell’intervento è stato effettuato utilizzano quale elenco prezzi base, il 

Prezziario Regionale del Veneto per le Opere Pubbliche anno 2021, con l’introduzione di alcune nuove voci 

di prezzo valutate tramite un’apposita indagine di mercato e seguendo le risultanze di precedenti 

affidamenti. 

 
 SOMMA STANZIATA PER IL PROGETTO         €.  280.000,00 

A) LAVORI   
     A.1    Importo lavori a misura €.  147.692,68  
     A.2    Importo lavori in economia €.      6.307,32   
     A.3  Oneri per attuazione dei piani per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso) €.      6.000,00   
              Sommano – Importo a base d’asta     €.   160.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      
     B1     Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura €.      3.000,00  
     B2     Eventuali modifiche non sostanziali (art. 106 c. 1 lett “e” del D.  Lgs       

50/2016) €.      2.000,00  
     B3     Allacciamenti – spostamento palo Enel €.      7.000,00   
     B4     Imprevisti e arrotondamenti   €.      7.603,14   
     B5     Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (fraz. Spese 

registraz. soprassuoli, ecc.)   
     B5.a  Indennità esproprio occupazionali e soprassuoli €.    50.390,00  
     B5.b  Spese Pubblicità Immobiliare: trascrizione, volture €.      7.758,50  
     B5.c  Spese tecniche per frazionamenti €.      1.200,00  
     B6     Spese tecniche di progettazione, D.L., sicurezza (art. 24 del D.Lgs 

50/2016), assistenza alle procedure espropriative, registrazione, 
trascrizione e voltura catastale €.    16.000,00   

     B7     Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici €.      1.000,00  

     B8     Fondo 2% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici 
(art. 113 c. 2 D. Lgs 50/2016)   €.      3.200,00  

     B9     I.V.A. ed altre imposte    
     B9.a  Contributo ANAC   €.         225,00   
     B9.b  Contributi previdenziali (4% di B5.c-B6) €.         688,00   
     B9.c   I.V.A. sulle spese (22% su B5.c-B6-B9.c) €.      3.935,36   
     B9.d   I.V.A. sui lavori (10% su A) €.    16.000,00  
              Sommano     €. 120.000,00 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  €. 280.000,00 
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9. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 
 
Il progetto delle opere da eseguire è composto dai seguenti elaborati: 

 

Elaborato “A’’       Relazione descrittiva e tecnica; 

Elaborato “B’’       Documentazione fotografica; 

Elaborato “C.1’’      Planimetria generale dell’intervento - inquadramento cartografico; 

Elaborato “C.2’’      Planimetria di rilievo; 

Elaborato “C.3’’      Planimetria di progetto; 

Elaborato “C.4’’      Planimetria comparativa; 

Elaborato “C.5’’      Planimetria rete acque bianche; 

Elaborato “C.6’’      Planimetria pubblica illuminazione; 

Elaborato “C.7’’      Planimetria linea aerea Enel; 

Elaborato “C.8’’      Planimetria segnaletica di progetto; 

Elaborato “C.9’’      Planimetria individuazione arre da acquisire; 

Elaborato “C.10’’      Sezione tipo e particolari; 

Elaborato “D’’      Libretto delle misure; 

Elaborato “E’’      Elenco prezzi unitari; 

Elaborato “F’’      Computo metrico estimativo; 

Elaborato “G’’      Quadro economico di progetto; 

Elaborato “H’’      Piano Particellare d’esproprio – Elenco ditte e aree da acquisire calcolo indennità;  
 

 

 

Sant’Angelo di Piove di Sacco, lì 27/09/2021 
       IL PROGETTISTA 

 
 
   __________________ 
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